OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
ul. Wrocławska 182
62 - 800 KALISZ
tel. 76-76-301, 76-65-965

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 2752/2016
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 19 października 2016 roku

O D N w Kaliszu
nazwa jednostki

HARMONOGRAM REALIZACJI REMONTU

pn: Remont pomieszczeń na parterze i I piętrze

miesiąc maj rok 2018

Lp.	wyszczególnienie działań	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Wystąpienie z wnioskiem do DGM UMWW o wyrażenie zgody i uzyskanie zgody na przeprowadzenie remontu				x																										x	
2	Opracowanie kosztorysu																															
3	Rozeznanie rynku usług remontowych - zapytanie ofertowe																															
4	Podpisanie umowy na realizację usługi																															
5	Realizacja robót remontowych																															
6	Odbiór wykonanych robót i wystawienie przez Wykonawcę Fa obciążającej kosztami robót ODN																															
7	Uregulowanie zobowiązania wobec Wykonawcy usług																															

miesiąc czerwiec rok 2018

Lp.	wyszczególnienie działań	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	#
1	Wystąpienie z wnioskiem do DGM UMWW o wyrażenie zgody i uzyskanie zgody na przeprowadzenie remontu																														
2	Opracowanie kosztorysu				x	x	x	x	x																						
3	Rozeznanie rynku usług remontowych - zapytanie ofertowe											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
4	Podpisanie umowy na realizację usługi																										x	x	x		
5	Realizacja robót remontowych																														
6	Odbiór wykonanych robót i wystawienie przez Wykonawcę Fa obciążającej kosztami robót ODN																														
7	Uregulowanie zobowiązania wobec Wykonawcy usług																														

miesiąc lipiec rok 2018

Lp.	wyszczególnienie działań	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Wystąpienie z wnioskiem do DGM UMWW o wyrażenie zgody i uzyskanie zgody na przeprowadzenie remontu																															
2	Opracowanie kosztorysu																															
3	Rozeznanie rynku usług remontowych - zapytanie ofertowe																															
4	Podpisanie umowy na realizację usługi																															
5	Realizacja robót remontowych		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Odbiór wykonanych robót i wystawienie przez Wykonawcę Fa obciążającej kosztami robót ODN																															
7	Uregulowanie zobowiązania wobec Wykonawcy usług																															

miesiąc sierpień rok 2018

Lp.	wyszczególnienie działań	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
1	Wystąpienie z wnioskiem do DGM UMWW o wyrażenie zgody i uzyskanie zgody na przeprowadzenie remontu																															
2	Opracowanie kosztorysu																															
3	Rozeznanie rynku usług remontowych - zapytanie ofertowe																															
4	Podpisanie umowy na realizację usługi																															
5	Realizacja robót remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	
6	Odbiór wykonanych robót i wystawienie przez Wykonawcę Fa obciążającej kosztami robót ODN																x	x														
7	Uregulowanie zobowiązania wobec Wykonawcy usług																															x

Sporządził: Elżbieta Czołnik
tel. 62/7676303
Data sporządzenia: 10.01.2018

KIEROWNIK
Administracyjno-Gospodarczy
mgr Elżbieta Czołnik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dariusz Pinoński

pieczątka i podpis dyrektora jednostki

DYREKTOR
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu
Jarosław Wujkowski