OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
ul. Wrocławska 182
62 - 800 K A L I S Z
tel. 76-76-301, 76-65-965

O D N w Kaliszu
nazwa jednostki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 2752/2016
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 19 października 2016 roku

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAKUPU INWESTYCYJNEGO

pn: Zakup systemu do produkcyjnego kolorowego druku cyfrowego

Lp.	wyszczególnienie działań	miesiąc styczeń rok 2018	miesiąc luty rok 2018	miesiąc marzec rok 2018
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1	Rozeznanie rynku - oszacowanie wartości zamówienia do przetargu nieograniczonego	x x x x x x x x x x x x x x x x x		
2	Opracowanie SIWZ wraz z załącznikami	x x x x x x x x	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
3	Uzyskanie zgody i akceptacji SIWZ na zakup systemu przez DEiN UMWW		x x x x x x	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4	Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zakup			x x x x x x

Sporządził: Elżbieta Czołnik
tel. 62/7676303
Data sporządzenia: **10.01.2018**

KIEROWNIK
Administracyjno-Gospodarczy
mgr Elżbieta Czołnik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dariusz Piwoński

.....
pieczątka i podpis dyrektora

DYREKTOR
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu
Jarosław Wujkowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 2752/2016
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 19 października 2016 roku

O D N w Kaliszu
nazwa jednostki

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAKUPU INWESTYCYJNEGO

pn: Zakup systemu do produkcyjnego kolorowego druku cyfrowego

Lp.	wyszczególnienie działań	miesiąc kwiecień rok 2018																														
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
4	Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zakup	x	x	x	x	x	x	x	x	x																						
5	Prace Komisji przetargowej - rozstrzygnięcie przetargu										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Ogłoszenie wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia																															
7	Podpisanie umowy na realizację po akceptacji DEiN UMWW																															
8	Dostawa i montaż systemu oraz przeszkolenie pracowników																															

Lp.	wyszczególnienie działań	miesiąc maj rok 2018																														
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.
4	Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zakup																															
5	Prace Komisji przetargowej - rozstrzygnięcie przetargu	x	x	x	x	x	x	x																								
6	Ogłoszenie wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia										x																					
7	Podpisanie umowy na realizację po akceptacji DEiN UMWW																		x	x	x	x										
8	Dostawa i montaż systemu oraz przeszkolenie pracowników																															

Lp.	wyszczególnienie działań	miesiąc czerwiec rok 2018																														
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30.	
4	Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zakup																															
5	Prace Komisji przetargowej - rozstrzygnięcie przetargu																															
6	Ogłoszenie wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia																															
7	Podpisanie umowy na realizację po akceptacji DEiN UMWW																															
8	Dostawa i montaż systemu oraz przeszkolenie pracowników																		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Sporządził: Elżbieta Czołnik
tel. 62/7676303
Data sporządzenia: **10.01.2018**

KIEROWNIK
Administracyjno-Gospodarczy
mgr Elżbieta Czołnik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dariusz Piwoński

....
pieczątka i podpis dyrektora

DYREKTOR
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu
Jarosław Wujkowski

O D N w Kaliszu
nazwa jednostki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 2752/2016
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 19 października 2016 roku

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAKUPU INWESTYCYJNEGO

pn: Zakup systemu do produkcyjnego kolorowego druku cyfrowego

Lp.	wyszczególnienie działań	miesiąc lipiec rok 2018																														
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
8	Dostawa i montaż systemu oraz przeszkolenie pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Odbiór techniczny zakupionego systemu																															
10	Wystawienie Fa obciążającej kosztami zakupu ODN kalisz																															
11	Uregulowanie zobowiązania wobec dostawcy sprzętu																															

Lp.	wyszczególnienie działań	miesiąc sierpień rok 2018																														
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.
8	Dostawa i montaż systemu oraz przeszkolenie pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
9	Odbiór techniczny zakupionego systemu																											x	x	x		
10	Wystawienie Fa obciążającej kosztami zakupu ODN kalisz																														x	
11	Uregulowanie zobowiązania wobec dostawcy sprzętu																															

Lp.	wyszczególnienie działań	miesiąc wrzesień rok 2018																													
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30.
8	Dostawa i montaż systemu oraz przeszkolenie pracowników																														
9	Odbiór techniczny zakupionego systemu																														
10	Wystawienie Fa obciążającej kosztami zakupu ODN kalisz																														
11	Uregulowanie zobowiązania wobec dostawcy sprzętu														x																

Sporządził: Elżbieta Czołnik
tel. 62/7676303
Data sporządzenia: **10.01.2018**

....
pieczątka i podpis dyrektora

KIEROWNIK
Administracyjno-Gospodarczy
mgr Elżbieta Czołnik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dariusz Piwoński

DYREKTOR
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu
Jarosław Wujkowski